
HYPÉRION





ALERTE :

• HYGROMETRIE

• TOLERANCE AU MM

LES CONTRAINTES

CONTROLE :

• POSITIONNEMENT XYZ

• VERIFICATION ASSEMBLAGES STR



ALERTE :

• SITE URBAIN

• OUVRAGE PLURI-METIER

LES CONTRAINTES

LOGISTIQUE :

• GESTION APPROVISIONNEMENT

• GESTION PREPARATION

• GESTION POSE



ALERTE :

• BATIMENT BAS CARBONE

LES CONTRAINTES

CARBONE :

• E3C2

• MAITRISE DES CHOIX EXE



CONTEXTE BIM CONCEPTION

CONCEPTION

DEFINITION DES 
OBJECTIFS BIM 

ANTICIPATION 
DEMARCHE 

EXE

ARC

STR

REDACTION 
CONVENTION BIM 

PRO



CONTEXTE BIM EXECUTION

EXECUTION

MISE AU POINT 
DEMARCHE EXE

ANNEXES

REDACTION 
CONVENTION BIM 

EXE

PAC

STR

FAC

LISTE

LIVRABLE

CONTRÔLE 
MODELISATION

APPLICATION DES 
PRESCRIPTIONS



Les enjeux

Interopérabilité

Délais 
(ouvrages bois 

et préfabriqués)

Qualité de pose de 
matériaux bois innovants

1

2

3

Respect des objectifs Carbone4

Projet d’aménagement public, OIN, 30 000 
emplois, 50 000 logements
Tour bois de 57 m

1 semaine / niveau
Risque de fabrication/livraison/stockage…

Travaux propres sur ouvrages bois

Perspective environnementale forte! 
Enjeu bois vs Carbone!

Enjeux du projet

OBJECTIFS BIM



Interopérabilité

Délais 
(ouvrages bois 

et préfabriqués)

Qualité de pose de 
matériaux bois innovants

1

2

3

Respect des objectifs Carbone4

Enjeux du projet

Maîtriser la logistique 
à flux tendu et avancement

Suivre la qualité de mise 
en œuvre des structures bois

Suivre et assurer le 
reporting Carbone

1

2

3

Assurer la coordination 
multi-métiers

4

Objectifs BIM

C
o

o
rd

in
at

io
n

 m
u

lt
i-

m
ét

ie
rs

 
B

o
is

/m
ét

al
/b

ét
o

n
 (

vs
 lo

gi
ci

e
ls

 u
ti

lis
é

s)

OBJECTIFS BIM
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Gestion des interfaces logiciels

Base de données ouvrages + 
planning + jalons

Livrables spécifiques:
Feuille de route

Fiche de contrôle

1

2

3

Actions mises en place

Définition de la méthode et liaison logiciel
Pour suivi et contrôle itératif

4

OBJECTIFS BIM



Les enjeux

LES INTERFACES OUTILS

HYPERION

BIM PLUS / 
BIM360

REVIT

CADWORKS

TEKLA

EXCEL

MS PROJECT

NAVISWORKS

CLIMAWIN

MODELISATION

INFORMATION

COORDINATION

LIAISON



Les enjeux

LOGISTIQUE ET QUALITE

Définir les dates et les états de chacune des étapes en fonction du calendrier de pose des ouvrages et 
des dates jalons nécessaires par type d’ouvrages.

• Liste des ouvrages par typologie et par niveau – IFC
• Date de pose par type d’ouvrage et par niveau – Planning traditionnel
• Jalons – BDD par étape et type d’ouvrage
• Date réelle – Opérateur et IFC

Jalon 1 Jalon 2 Jalon 3

Jalon 4

Jalon 5



PLANNING 
EXE

TABLEAU LOGISTIQUE

ETATS DES OUVRAGES

FICHES DE 
POSE ET 

DE 
CONTROLE

Maquettes N

VERS 
CHANTIER

LOGISTIQUE ET QUALITE

.IFC .IFC .IFC

FICHES DE 
POSE ET 

DE 
CONTROLE

CONTRÔLE ET POSE

EXPORT

Maquettes N+1

.IFC .IFC .IFC

FEUILLE DE 
ROUTE

VERS 
CHANTIER

IMPORT



LOGISTIQUE ET QUALITE

Tableau Excel Récapitulatif

• « Link Code » unique par élément
• Recalage des dates en fonction du réel et du 

théorique
• Dates: Pose prévisionnelle / Pose réelle / Pose 

définitive / Pose provisoire
• Les Etats des objets au jour J



Les enjeux

LOGISTIQUE ET QUALITE



LOGISTIQUE ET QUALITE

Risque - Point de contrôle – Valeur de contrôle prévisionnelle – Contrôle - Conformité

Contrôler la pose des ouvrages en vérifiant les valeurs prévisionnelle de leur implantations à leurs 
valeurs réelles

•Liste des ouvrages par typologie par niveau – IFC
•Valeurs prévisionnelles des points de contrôles - IFC
•Contrôle - Opérateur
•Conformité – Opérateur et IFC



LOGISTIQUE ET QUALITE



LOGISTIQUE ET QUALITE

Faire le tri des informations:
• Quelle informations pour quel usage
• Qui / Quelle maquette supporte l’information
• Qui crée l’information
• Qui utilise l’information
• Anticiper les principes de codification pour chaque 

information

Comment enrichir des informations MQT IFC:
• Dates
• Etats
• Conformité des points de contrôle

Toutes les informations en jeu proviennent:
• D’acteurs différents
• De logiciels différents
• D’entrées manuelles opérateur

Les maquettes du projet centralisent les informations 
par unité d’ouvrages:
• Informations issues des études 
• Informations issues de la mise en œuvre



Les enjeux

LE CARBONE

Les enjeux environnementaux : Bâtiment bas Carbone

Les objectifs

• S’assurer du respect des objectifs carbone fixés : E3C2
• Maitriser les choix en phase EXE sur le volet carbone
• Calculs itératifs et disposer des fiches FDES du bâtiment dans une source de donnée : 

la maquette

Les solutions

Création d’un « datas bridge » Carbone facilitant 
les échanges entre les IFC et Climawin (intégrant la 
base de données des fiches FDES)



Les enjeux

LE CARBONE

Indicateur d’émissions 
de GES

<
790 eq CO2 / m² SDP 

Label BBCA
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Définition des paramètres Carbone 
et règles de modélisation

Définition des unités 
fonctionnelles par typologie 
d’ouvrage

Définition des 
nomenclatures Carbone

Reporting Carbone 
par Phase

Analyse des valeurs 
Carbone

Prise de 
décision

LE CARBONE

OBJECTIFS
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Processus BIM - Suivi Carbone en phase EXE

Conv.
BIM 
EXE

BIM 
Manager

AMO et Sous traitants

.pdf

Etat 
Carbone

Réel 

. xlsm

Entreprise Générale

.ifc

Maquette

ARC
.pdf

Plans

STR

.pdf

Plans

CET

Coordination et 
études EXE

.ifc

Modèle

ARC

.ifc

Modèles

STR

.ifc

Modèles 

CET

Modèles EXE

Fiches FDES
Saisie des lots / Sous 

Lots 

Sélection des 
matériaux 

Nomencl. 
Paramètres 

carbone

. xlsm

MOE

VISA MOE
N

O
N

Maquettes études - MOE

Calcul de 
l’émission 

carbone par lot

OUI

Etat 
prévisionnel 

Carbone 
(PRO)

. xlsm
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Climawin

LE CARBONE
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• N° FDES

• Sous - Lot ACV

• Lot ACV

• Quantités

LE CARBONE

PREREQUIS DATAS



Les enjeux

LE CARBONE

N° lot

N° Sous lotMacro

Quantités

N° FDES
CALCUL ACV PAR 

LOTS

PRISE DE 
DECISION SUR 

LES MATERIAUX 
CHOISIS



LE CARBONE

LIMITES

Modélisation…

Règles de modélisations non appropriées au calcul carbone = Quantitatifs difficiles à structurer 

(Murs multicouches – Sols Multicouches …)

Nommage des éléments en phase DCE non explicite = Mappage entre objet modélisés et 

éléments décrit dans les CCTP à réaliser 

Base de données…

Intégration des numéros de fiche FDES au temps t



EN APPLICATION



EN APPLICATION


